	PSP各个阶段
	预估时间（分钟）
	实际记录（分钟）

	计划：明确需求和其他因素，估计以下的各个任务需要多少时间
	填在计划阶段花费的时间
	此项应该和预估值一致

	开发（包括下面8项子任务）
	以下都填预估值
	以下都填实际花费值

	需求分析（包括学习新技术，新工具的时间）
	40
	70

	生成设计文档（整体框架的设计，各模块的接口，用时序图，快速原型等方法）
	 
	 

	设计复审（和同事审核设计文档，或者自己复审）
	20 
	15 

	代码规范（为目前的开发制定或选择合适的规范）
	
	

	具体设计（用伪代码，流程图等方法来设计具体模块）
	 10
	 15

	具体编码
	
	

	代码复审
	 
	 

	测试（自我测试，修改代码，提交修改）
	 
	 

	报告
	 
	 

	测试报告（发现了多少bug，修复了多少）
	 
	 

	计算工作量（多少行代码，多少次嵌入，多少测试用例，其他工作量）
	 
	 

	事后总结，并提出改进计划（包括写文档，博客的时间）
	40
	50

	总共花费的时间（分钟）
	110
	150


1、 PSP
2、 本周计划任务和实际完成任务
1. 完成用户需求的细化描述
2. 完成用户的验收标准
3. 完成用户的需求验收
4. 学习QT
实际完成：
以上任务基本全部完成
三、个人工作存在的问题以及应对措施
对于学习QT，发现自己不够专注，容易分心，导致进度非常慢，不懂的东西不好搞懂，自己也不会主动去搞明白。通过求助pm得以解决一些简单的问题
四、学习途径以及方法
主要通过b站和和组员交流
和内容，并且有利于小组内进程的推动。
五、本周工作总结
本周完成工作内容不是很多，更多的还是学习基本的要求，希望以后每周都可以获得进步。

